Ajuntament de Muixame!

ESTEBAN CAPDEPON FERNANDEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
DE MUTXAMEL,

CERTIFICO QUE:

El Ayuntamiento Pleno, en sesion celebrada con cardcter Ordinario, en primera
convocatoria, el dia 30 de noviembre de 2010, adopto, entre otros y a reserva de los
términos que resulten de la aprobacidén del Acta correspondiente, el siguiente

ACUERDO:

5.15 Ratificacion del acuerdo adoptado por el Avuntamiento Pleno de fecha

28.10.08 con aprobacién definitiva del Proyecto Refundido de urbanizacion del PP

RioDel e inicio del procedimiento de recaudacion de cuotas de urbanizacion.

Primero: El Ayuntamiento Pleno, en sesion celebrada el 13.08.02, acordé aprobar
provisionalmente el Plan Parcial de Mejora y su Programa de Actuacion Integrada para
el Sector Industrial denominado "Riodel", adjudicando la condicién de urbanizador a
la mercantil "Actuacion Industrial Riodel S.L", siendo aprobado definitivamente el
expediente por la Comision Territorial de Urbanismo de 25.07.03, (BOP n® 261 de
13.11.03), y firmado el Convenio Urbanistico de desarrollo entre las partes en fecha
21.11.03.

- El mismo 6rgano plenario en sesion celebrada en fecha 02.03.04, acucrda
autorizar la cesién de la condicién de Urbanizador del Programa de Actuacion ofrecida
en escritura publica por la mercantil "Actuacién Integrada S.I." a favor de la unidn
Temporal de FEmpresas "Elecnor S.A- Actuacion Industrial Riodel S.L"
(abreviadamente “UTE Urbanizadora Riodel S.L.”") con CIF G-537060635, asumiendo la
misma todas las obligaciones y derechos fijados en el Convenio y acuerdo de
adjudicacion. Prestandose aval por importe de 843.554,26 €, segun lo dispuesto en el
art. 29.8de la Ley 6/94, como garantia que deberd mantenerse durante toda la vigencia
del Programa (cldusula quinta del Convenio suscrito entre el Ayuntamiento y el agente
urbanizador en fecha 21-11-2003, segin consta en la Tesoreria municipal

Aprobandose definitivamente el Proyecto de Urbanizacion del Plan Parcial de
mejora Riodel por la Junta de Gobierno en sesion celebrada el 15-11-04, con un
presupuesto total de contrata de 8.104.443,63 € (incluido Direccién de Obra e IVA).
Consta en el expediente administrativo del proyecto de urbanizacién, las opciones
elegidas por los propietarios para retribuir al urbanizador.

Respecto al Aval que el agente urbanizador debia presentar ante este Ayuntamiento,
en concepto de su participacion en la ejecucion de “Obras del Colector Partida Moli
Nou. Fase [*”, la Junta de Gobierno Local, en sesién celebrada el 4-6-2007, acordd
autorizar, disponer y reconocer la obligacién de la aportacién a la Mancomunidad de
I’Alacanti en concepto de participacion en la financiacién de las obras de Colector de la
Partida Moli Nou, por importe de 165.349,00 €, cantidad definitiva reclamada por dicho
organismo y que fue ingresado por la UTE Urbanizadota Riodel en fecha 20-4-2007, en
concepto de su participacion en la ejecucion de dichas obras.



Segund Ei proyecto de Reparcelacion fue aprobado definitivamente por la Junta de

Gobierno Locai en sesion ceiebrada ei 20-2- 2006

Tercero : Con fecha de R.G.E. 5-3-2008 el Agente Urbanizador presenta [a “Adenda n°
1 al Proyecto de Urbanizacién del Plan Parcial Riodel”, solicitando su tramitacién y la
recepcion de las obras de urbanizacion. Se emite informe por el Ingeniero Municipal D.
Miguel Halabi Antén, indicando que existe deficiencia en la documentacion presentada.
Informe que consta en el expediente y que se le traslada al Urbanizador en fecha 4-6-
2008. Presentando en fecha de R.G.E. 14-10-2008 el proyecto modificado.

Cuarto: El Pleno del Ayuntamiento, en sesion celebrada en fecha 28-10-2008, ratifica
los informes emitidos por los Servicios Técnicos Municipales respecto al presupuesto
de licitacion de las obras ejecutadas que asciende a la cantidad de 8.507.826,70 €., IVA
incluido, lo que supone un incremento de 630.403,71 €, equivalente al 8,00%, respecto
al presupuesto de licitacion inicial (7.877.422,99 €), dando audiencia a los interesados y
requiriendo al urbanizador para presentar Proyecto de Urbanizacién Refundido.

Quinto: Notificado el acuerdo a los interesados, D* Carmen Martinez Pedraza en su
condicion de propietaria de parcela resultante en el P.P. Riodel en fecha de R.G.E. 29-
12-2009, presenta escrito de alegaciones respecto a la revision de los precios plantcada
por el urbanizador, oponiéndose al incremento propuesto en base a lo dispuesto en el
art. 67.3 de la Ley 6/94 (LRAU) y apartado sexto del Convenio suscrito, entre el agente
urbanizador y el Ayuntamiento. No_obstante, girada la cuota por el urbanizador
respecto al porcentaje que le corresponde a la interesada, por el incremento de las
obras de urbanizacidn, la misma ha sido abonada segiin consta en el escrito remitido
por el urbanizador con fecha de R.G.FE.30-9-2010, D* Carmen Martinez Pedraza ha
procedido al pago de la cuota en fecha 28-6-2010.

Sexto: D. Antonio Bufort Camino, en representacién de la UTE Urbanizadora Riodel,
presenta en fecha de R.G.E. 23-12-2008, “ Proyecto de Urbanizacién Refundido del
Plan Parcial Riodel”, requerido en el acuerdo plenario.

Por Ia Unidad de Tramitacién Urbanistica se solicita en fecha 14-1-09; 17-2-09 y
3-2-09 al Jefe de los Servicios Técnicos Municipales y a la Ingeniera Industrial, la
emision de informes en relacion a la conformidad del Proyecto presentado, justificacion
de los incruentos del presupuesto incorporados, contenido de la alegacién presentada,
identificacién de los técnicos encargados de acudir a la firma del Acta de Recepcidn de
las obras, en la fecha en que la misma pudiera redactarse.

Séptimo: Con fecha 20-2-2009, se procede a la firma del Acta de Recepcion de las
Obras de Urbanizacion del Plan Parcial Modificativo Riodel, con la presencia de Sra.
Alcaldesa D, Asuncion Llorens Ayela, D. Antonio Bufort Camino, en su condicién
Gerente de la UTE Urbanizadora Riodel, D. José Carlos Sandoval Soriano, Ingeniero de
CC.CC.PP. Director de las obras, D. José Luis Gutiérrez Alvaro y D* Josefa Catald
Goyanes, Arquitecto Jefe de los Servicios Técnicos e Ingeniero Industrial Municipal.
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En la misma se indica la necesidad de realizar una seria de obras complementarias como
son:

“1.- Reponer sefializacion vertical caida y modificaciones a realizar conforme al escrito
de R.G.E. 17/02/09.

2.- Adecuacion del talud paralelo a la CV-800 y retirada del vallado existente.

3.- Colocacién de contador de la red de riego y programadores eléctricos de la red de
riegos y conexionado a fos cuadros de baja fension, incluso pruebas de

mantenimiento.
4.- Limpieza de la cuneta junto al ramal de aceleracion hacia Mutxamel y revestimiento

con hormigon de la cuneta de guarda superior.
5.- Colocacion de escollera en la salida de pluviales al rio, recubrimiento con hormigdén

del tubo y acondicionamiento general.
6.- Limpieza general de foda la obra de maleza y vertidos de tierras. Ademds se

eliminara la valla en fa parte inferior del depdsito de agua.
7.- Reposicion de farola girada y conexion de los sectores de alumbrado

desconectados.
8.- Colocacion de sefalizacion con nombre de calles”.

Octavo: Se incorpora al expediente, el informe emitide por el Arquitecto Jefe de los
Servicios Técnicos Municipal en fecha 18-5-2009, dicho informe es complementario y
aclaratorio, respecto al. “Proyecto Refundido de Urbanizacion del P.P. Riodel”, donde
se reflejan los incrementos del presupuesto, en relacion al presupuesto inicial, indicando
que tras analizar las diferentes partidas de obras y sus presupuesto se deduce:

*.../ Que las obras enumeradas anteriormente estan justificadas y han supuesto
una_mejora lineal de la calidad de la urbanizacion del sector Riodel El presente
informe técnico se realiza con independencia de quienes resulten ser los sujetos
obligados al pago por los incrementos del presupuesto de la obra, en relacién con el
presupuesto inicial.”

Noveno: El Agente Urbanizador presenta escrito con fecha R.G.E. 13-5-2009,
comunicando que se han ejecutado las obras que habian quedado pendientes y que se

relacionaban en el Acta de Recepcion,

Considerando que el érgano competente para entender completado el desarrolio de
la programacion urbanistica integrada de este sector, y las obligaciones derivadas del
convenio suscrito, corresponde al Pleno del Ayuntamiento, visto el informe técnico
ratificados por el Secretario de 1a Corporacion, SE ACUERDA:

PRIMERO: Ratificar del acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesidn
celebrada el 28-10-2008, por el que se ratificaban los informe emitidos por los Servicios
Técenicos Municipales respecto al presupuesto de licitacion de las obras ejecutadas en el
P.P. Industrial Riodel, que ascendia a la cantidad de 8.507.826,70 €., IVA incluido,
incrementéndose en la cantidad de 630.403,71 €, respecto al presupuesto de licitacion
inicial (7.877.422,99 €), equivalente al 8,00%.
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Riodei” donde se refieja el incremento del presupuesto de Ilicitacion, prestando
coiforimidad a las obras ejecuiadas, segin las indicaciones sefiaiadas en el Acta de
Recepcion de las Obras de Urbanizacién (instalacién de los programadores eléctricos de
riego y reposicion de la sefializacion vertical requerida por la Jefatura de la Policia
Local).

TERCERO: Notificar este acuerdo a la UTE “Elecnor S.A- Actuacién Industrial
Riodel S.L" con CIF G-53706065, en su condicion de agente urbanizador del Plan
Parcial Industrial Riodel, para que aporte memoria de la liquidacién de cargas de
urbanizacion, individualizando las cuotas que le corresponde a cada propietario, para su
posterior tramitacion municipal, conforme dispone el art. 390 del ROGTU en relacién
conel art. 168.3 de laI.UV,

CUARTO: Deberan acreditar, previa liquidacién desde el Negociado de Rentas
Exacciones de los gastos de gestién efectuados por este Ayuntamiento en la tramitacion
del PAI del P.P. de Mejora Riodel, por importe de 1.138°49 €, siendo Ia
Notificacion/carta de Pago que reciban, el instrumento para hacer frente a su ingreso-a
favor del Ayuntamiento.

Acuerdo que se adopta por unanimidad de los 16 concejales asistentes, de los 17
que de derecho conforman la Corporacion, y de conformidad con el dictamen de la
Comision del Area de Territorio, Ambiental y de la Ciudad en sesién celebrada con
fecha 24.11.10.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, se extiende la presente, de orden
y con el visto bueno de la Sra. Alcaldesa, en

Mutxarmel, a 2 de diciembre de 2010

V°B°
LA ALCALDESA,

/}"ZL




